

**«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРИКАЗ

« 03 » ноября 2016 г.

№ 344

*Об изменении срока выполнения
работ*

В связи с технической ошибкой, произошедшей при составлении конкурсной документации на право заключения Договора на выполнение Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов для некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», **приказываю:**

1. В соответствии с п. 2.5. Порядка проведения конкурсных процедур в целях заключения договоров на осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности НКО «ФКР МО», утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 28.11.2013 № 189, внести изменения в Извещение о конкурсе и изложить раздел Извещения «Сроки оказания услуг» в следующей редакции:

Сроки оказания услуг	С 01 декабря 2016 по 31 июля 2018 года.
----------------------	---


2. Внести изменения в пункт 1.4. «Сроки выполнения Работ» раздела «Инструкция участникам» конкурсной документации и читать его как:
 - 1.4. Сроки выполнения работ:
 - 1.4.1. Начало выполнения Работ – 01 декабря 2016 года.
 - 1.4.2. Окончание выполнения работ в течение 20 месяцев со дня начала работ, но не позднее 31.07.2018 года»

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела капитальных ремонтов Гунбина А.Р.

И. о. генерального директора

Аракельян Ю.Р.

Ознакомлены:
Начальник ОКР



А.Р. Гунбин «03» 11 2016